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Resumen

Este artículo es el trabajo final de una inves-
tigación realizada en la ciudad de Valledu-
par, Cesar, en la remodelación del estadio 
de fútbol Armando Maestre Pavajeau, donde 
las empresas constructoras han enfrentado el 
mayor desafío con la naturaleza: convivir con 
el nivel freático a la hora de construir. Este 
contratiempo que sufre la obra se debe por-
que la ciudad presenta un alto nivel freático y 
cualquier obra de gran magnitud que requie-
ra excavaciones profundas puede tener un 
atraso en las labores ingenieriles al encontrar-
se con esas inmensas masas de agua, como 
está sucediendo en esta obra.  El aspecto 
que ha hecho más visible la problemática es 
el vertimiento del agua a las calles porque el 
plan de contingencia que se creó inicialmen-
te para controlar el agua subterránea no tuvo 
la suficiente capacidad de almacenarla. La 
finalidad de este artículo es indagar sobre los 
problemas que puede acarrear a la construc-
ción en Valledupar.  Entre los resultados se en-
contraron atrasos sin un límite estipulado, tam-
bién incrementos en los presupuestos iniciales, 
debido a la implementación urgente que se 
ha debido hacer para tratar las aguas subte-
rráneas. Es aquí donde surgen dudas acerca 
del buen desarrollo de los estudios que se de-
ben realizar en toda obra ingenieril.

Palabra clave: Nivel freático, construccio-
nes.

Abstract

This article is the final work of a study conduc-
ted in the city of Valledupar, Cesar, in the 
renovation of the football stadium Armando 
Maestre Pavajeau where construction com-
panies have faced the greatest challenge 
with nature, live with the water table at the 
time construct. This setback suffered by the 
work must be because the city has a high-wa-
ter table and any work of great magnitude 
that requires deep excavations may have a 
backlog of engineering to meet these huge 
masses of water works, as is happening in this 
work. The aspect that has made more visi-
ble the problem is the water pouring into the 
streets because the contingency plan was ini-
tially created to control groundwater did not 
have sufficient capacity to store it. The aim of 
this article is to investigate the problems that 
can lead to the construction in Valledupar. 
The results showed there are arrears without 
stipulated limit, also increases in the initial bu-
dget, due to the urgent implementation that 
has had to do to treat water underground. This 
is where doubts about the proper conduct 
of studies to be performed in all engineering 
work arise.

Key words: Water table, constructions.
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INTRODUCCIÓN

Las ciudades en su continuo crecimiento de 
infraestructura han tenido la necesidad de 
diseñar edificios para tener una mejor orga-
nización territorial y así mismo  estructuras de 
grandes dimensiones para realizar eventos 
deportivos, culturales, sociales, etc., donde 
aglomera miles de ciudadanos lo que obliga 
a planificar y operar excavaciones a grandes 
profundidades para una buena cimentación 
y no sufrir ningún tipo de colisión o deterio-
ro de estas obras civiles. Tales excavaciones 
por lo general en están por debajo del nivel 
freático, lo que obstaculiza de cierta forma  el 
avance de los trabajos.
 
El nivel freático es la sección superior de la 
zona de saturación en el suelo. La zona de 
saturación es el área de terreno en la que el 
agua ha penetrado y llena todos los huecos 
en el suelo, saturándola por completo. A me-
dida que pasa el tiempo, la zona de satura-
ción  puede aumentar o disminuir dependien-
do de los niveles de precipitación. Mientras la 
zona  de saturación cambia, lo mismo ocurre 
con el nivel freático. Por ejemplo, si el clima  es 
seco, el nivel freático puede llegar a ser más 
profundo ya que hay menos agua disponible, 
pero no debe ser motivo para alarmarse; se 
debe estudiar los niveles freáticos (estudios hi-
drológicos) para determinar las acciones que 
se deberán tomar con el fin de erradicar la 
posibilidad de inundación sin generar conflic-
to y así minimizar los daños que esto les podría 
causar a la  obras. En Valledupar es preciso 
decir que es un tema que hay que convivir 
con él porque es natural, y en adición a esto 
se ha observado que en los últimos meses las 
aguas lluvias han aumentado el nivel freático, 
lo que hace que cualquier sistema de pla-
neación sea vulnerable y falle en cualquier 
instante. 

A menudo lo más viable es tratar de rebajar 
el nivel freático mediante bombeos de moto-

bombas que almacenan el agua en tanques 
diseñados especialmente para acopiar el 
volumen total de este líquido, pero no siem-
pre ocurre que sea totalmente eficiente. Para 
esto último, se conocen incontables métodos 
que han evolucionado durante las últimas dé-
cadas. La mejora se ha obtenido a partir de 
un menor coste de los materiales utilizados, 
bombeos más eficientes y sistemas de monta-
je de mayor efectividad.

Sistemas de bombeos abiertos super-
ficiales (sump pumping)

Estos sistemas recogen el agua cuyo flujo es 
permitido hacia la excavación, y en la ma-
yoría de ocasiones, por medio de zanjas más 
o menos efectivas, se conduce a puntos de 
recogida. Estos puntos de recogida, debida-
mente diseñados, habitualmente son ubica-
dos en una cota sensiblemente inferior a la 
que es el objetivo de la excavación. En su in-
terior será colocada una bomba de achique 
encargada de elevar el agua hasta el punto 
de vertido. Este tipo de punto de captación 
es conocido como sumidero.

Sistemas de predrenaje (predrainage)

Estos sistemas provocan el descenso de po-
tencial hidráulico hasta una cota que permita 
la ejecución de la excavación bajo condicio-
nes practicables y en condiciones de estabi-
lidad y seguridad, tanto para la obra como 
para las estructuras colindantes. Para ello 
deberá ser diseñado e implementado un sis-
tema de bombeo, generalmente basado en 
una red de pozos profundos, bombeos asisti-
dos por vacío u otros métodos. Estos métodos 
pretenden que la excavación se realice en 
seco. Dentro de este tipo de sistemas de con-
trol se comentarán más adelante el de bom-
beos asistidos por vacío y el de bombeos con 
pozos profundos.
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Sistemas de diafragmas (cut off)

Estos sistemas actúan como barreras imper-
meables al flujo, a base de tablestacas, mu-
ros pantalla estructurales, pantallas de lodos, 
sistemas de congelación y otros. En muchas 
ocasiones son utilizados en combinación con 
los sistemas de bombeo.

Construcción en Valledupar, víctima 
del nivel freático.

La remodelación del estadio está en manos 
de Consorcio GMP Construcciones y el Grupo 
Capítol estaba previsto con un plazo de eje-
cución de 18 meses, iniciando el 20 de Ene-
ro de 2014, y con una cuantía definitiva de 
$33.345.174.264 (Peso Colombiano). También 
con las siguientes características: capacidad 
para 4 mil 500 personas y contará con: tribuna 
occidental, cancha con gramado, sistema 
de drenaje y riego, camerinos, cuarto de ár-
bitros, sala de prensa, enfermería y control de 
dopaje, ascensor, zona de taquillas, oficinas, 
iluminación, sanitarios, plazoleta de acceso 
en adoquín y andenes, urbanismo y paisajis-
mo, cerramiento exterior. (Gobernación del 
Departamento del Cesar).

Es una obra llamativa y se espera que los re-
sultados sean tan efectivos como los plantea-
dos, pero ¿qué ha pasado? y ¿a qué se de-
ben los retrasos?

En el proyecto para la Construccion y/o am-
pliacion y/o adecuacion y remodelacion del 
estadio de futbol “Armando Maestre Pava-
jeau” ubicado en el municipio de Valledupar 
- Departamento del Cesar, se realizó de inicio 
un estudio Hidrológico de la zona, sondeos y 
exploración de flora altimetría. (Los resultados 
y detalles de estos estudios fueron reserva-
dos).

El paso siguiente fue el inicio de las excava-
ciones para iniciar la construcción de las ba-

ses de las zapatas para las tribunas. Es en ese 
momento en donde se encuentra el proble-
ma con el alto nivel freático de Valledupar. En 
primer lugar la salida de aguas subterráneas 
era en una escala baja, pero la cantidad fue 
aumentando, sumando a esto las lluvias que 
desde el mes de abril se presentaron en la 
zona.

La medida inicial de solución fue construir un 
tanque de almacenamiento de 800 m3 de 
capacidad. Para lograr una mejor captación 
del agua, en el perímetro de la parte a ex-
cavada y próxima a construir, se realizó una 
extracción de material en forma de canal, e 
incluido en este se hicieron nueve (9) pozos 
(profundidad desconocida). El agua enton-
ces se almacenaba allí y era transportada 
al tanque con la ayuda de nueve (9) moto-
bombas. En la parte occidental del canal se 
hicieron 9 pozos, 9 en la zona oriental y 4 en 
la zona sur.

Este modelo facilitó el inicio de la construc-
ción, pero actualmente el agua sigue salien-
do y drenando por el canal.

El evento que dio a conocer a la sociedad el 
problema con el agua en la construcción, fue 
el derrame de agua constante. Las calles y 
carreras del sector tanto de día como de no-
che, permanecían llenas de agua y la mayo-
ría de los comerciantes del Mercado que se 
encuentra justo a un lado de la construcción 
se quejaban de la terrible situación por la que 
estaban pasando.

Otra estrategia mencionada por la Interven-
tora, es colectar el agua para transportarla al 
Sistema de Drenaje Pluvial en la Glorieta “Los 
Gallos”.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El agua subterránea es uno de los recursos 
más valiosos y asequibles de nuestro planeta. 
En todo el mundo, los pozos y manantiales pro-
porcionan agua para las ciudades, las cose-
chas, el ganado y la industria. Si se excluyeran 
los océanos y se considerarán sólo las fuentes 
de agua dulce, las aguas subterráneas serían 
las más importantes. Su valor en términos de 
economía y de bienestar humano es incal-
culable, pero como ocurre con muchos de 
los recursos, está siendo explotada a un ritmo 
creciente

Seguido de esto, la capa superior que cu-
bre estas aguas y que es nuestro centro de 
estudio, el “Nivel freático”, es muy variable y 
puede oscilar entre cero, cuando se sitúa en 
la superficie (pantanos y lagos), y centenares 
de metros de profundidad en algunos luga-
res. Raramente es horizontal. Estudios topo-
gráficos generales muestran que alcanzan sus 
mayores elevaciones debajo de las colinas y 
van descendiendo hacia los valles, y es aquí 
donde se inician los inconvenientes en las 
construcciones.
En la ciudad de Valledupar, nos encontramos 
con un nivel freático con bastantes desnive-
les. Por esto es de suma importancia realizar 
estudios hidrológicos antes de darle inicio a 
una obra y así evitar los problemas que hoy 
en día  se están presentando: agua corriendo 
por las calles; retraso, o en el peor de los ca-
sos, paralización de las obras; revalorización 
del proyecto; entre otros más factores que re-
sultan no favorables para las empresas cons-
tructoras.

Naturalmente, las caídas o disminuciones del 
nivel freático se originan si hay una reducción 
de la recarga de aguas subterráneas debido 
a una sequía prolongada. Pero en el caso de 
las construcciones, se da por el aumento de 
las descargas o extracciones de las mismas. 
Para esto último, se conocen incontables mé-
todos que han evolucionado durante las úl-
timas décadas. La mejora se ha obtenido a 
partir de un menor coste de los materiales uti-

lizados, bombeos más eficientes y sistemas de 
montaje de mayor efectividad.

Como resultado final a partir de la informa-
ción limitada que nos proporcionaron los fun-
cionarios del consorcio, se pudo comprender 
la problemática que los ciudadanos de la 
ciudad de Valledupar están enfrentando; el 
agua que fluye todos los días por las calles 
aledañas al estadio se debe a una mala pla-
nificación del anteproyecto de la obra por 
parte del consorcio y sumando el alto nivel 
freático aunque este es un problema natural, 
el cual no debería generar tanto caos como 
se vive hoy en día. Además de contemplar 
las posibles soluciones que este consorcio ha 
puesto en marcha aun sabiendo que no son 
las mejores para el aprovechamiento de este 
preciado líquido que tanto anhelan algunas 
comunidades de pueblos cercanos a Valle-
dupar que por cuestiones de presupuesto no 
implementan soluciones eficientes  pensando 
en el beneficio de la comunidad 

CONCLUSIÓN

El nivel freático es una capa del interior de la 
tierra que es la adyacente del suelo por tal ra-
zón es inevitable que cualquier obra ingenieril 
que construya utilizando la excavación a gran-
des profundidades para la cimentación de las 
estructuras no se enfrente con ese contratiem-
po natural y con las grandes masas acuíferas  
por eso se debe realizar estudios hidrológicos 
para tomar  acciones inmediatas  para tratar 
de contrarrestar el vertimiento del agua a las 
calles y así poder darles un buen uso para el 
beneficio de los pobladores.

Para que no se vuela a repetir problemas como 
los mencionados se deben realizar una serie 
de sondeos y estudios hidrogeológicos  para 
determinar la capacidad volumétrica que tie-
ne el acuífero para poder predecir y disponer 
de las herramientas más idóneas para un aná-
lisis del control del agua subterránea con lo 
que se evitaran sorpresas y costes adicionales 
imprevistos.
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